

SOLUCIONES DE ULTIMA MILLA, C.A.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN SECTOR POSTAL		
RECIBIDO POR: <u>Sara Henao</u>		
HORA: <u>10:40</u>	FECHA: <u>30/12/25</u>	

INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: SISTEMA POSTAL VENEZOLANO (SISPVEN), FASE 2.

Empresa Desarrolladora: SOLUCIONES DE ULTIMA MILLA C.A.

Cliente: Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL).

Fecha: 23 de diciembre de 2025.

1. Introducción

En la presente acta se certifica una entrega parcial de la 2° fase del proyecto SISTEMA POSTAL VENEZOLANO (SISPVEN), realizado por Soluciones de Última Milla C.A para el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL).

2. Resumen Ejecutivo

El desarrollo se encuentra al 25% de avance total. Esta semana se trabajó en las pruebas de la integración de la pasarela de pago del Banco de Venezuela y se realizaron ajustes de en la APP de clientes, específicamente en la consulta del tracking de envíos. No hay desviaciones críticas en el cronograma, aunque se observa un ligero retraso en el diseño de los módulos de Presupuesto, ingresos y RRHH por la no ejecución de las reuniones de levantamiento de información y procesos.

3. Componentes del Proyecto:

El sistema SISPVEN comprende las siguientes partes:

	Estado	Notas
Centro Postal Internacional (CPI)	Pendiente	A la espera de la descripción del proceso por parte de la Dirección de Seguridad.
Módulo de Gestión de Ingresos y Facturación Electrónica	En progreso	Por definir reunión de levantamiento de información. Desarrollo en paralelo con la integración con SIGESP para la facturación electrónica .
Integración con SIGESP	En progreso	A la espera de la documentación para continuar integración.
Pasarela de Pagos	En progreso	En ejecución de pruebas unitarias.

Módulo de Presupuesto	Pendiente	Por definir reunión de levantamiento de información
Módulo de Ingresos	Pendiente	Por definir reunión de levantamiento de información
Recursos Humanos	Pendiente	Por definir reunión de levantamiento de información
Apartado Postal	Finalizado	Implementado.
Telegrafía	Finalizado	Implementado, esperando diseño del formato de telegrama.
Aplicación Móvil para Telegramas Digitales (APK)	Pendiente	En fase de diseño de la solución.
Aplicación Móvil de Consumo para el Cliente Final (SISPVEN Móvil)	En progreso	Fue presentada para pruebas de las funciones de registro, inicio de sesión, consulta de tracking.
Envío de SMS	Pendiente	En espera de proveedor del servicio.
Módulo de Flota Vehicular (Motos)	En progreso	Por agregar las motocicletas al módulo de flota ya desarrollado.
Aplicación Móvil de repartidores	Pendiente	Por definir el proceso con la Dirección de Operaciones
Mensajes por WhatsApp	Pendiente	En espera de proveedor del servicio.
Mensajes por Email	Pendiente	En espera de proveedor del servicio.
Integración con ecommerce	Pendiente	A la espera de la descripción detallada del proceso por parte de IPOSTEL.
Cambios a desarrollos de la Fase 1	Finalizado	Implementado.
Módulo e Auditoría y Seguridad del Sistema	Pendiente	A la espera de la descripción detallada del proceso por parte de IPOSTEL.
Módulo de Gestión de Correspondencia y Despacho	Pendiente	En espera de proveedor del servicio.
Módulo: Gestión de Alianzas y Recaudación: Módulo para administrar, registrar y auditar	En progreso	Adaptando el módulo ya desarrollado a las especificaciones remitidas por IPOSTEL

4. Pagos realizados

Resumen de los pagos realizados por IPOSTEL:

Costo Total Proyecto		\$246.894,58	
Pago	Fecha	Monto	% del Costo del Proyecto
1°	04/09/2025	\$29.493,39	11,95%
2°	06/11/2025	\$29.493,39	11,95%
3°	-	-	-
4°	-	-	-
5°	-	-	-
6°	-	-	-
TOTAL		\$58.986,78	23,89%

5. Sugerencias para un avance óptimo del proyecto.

Para asegurar el cumplimiento del cronograma general y la correcta definición de los módulos administrativos (Presupuesto, Ingresos y RRHH), se sugiere a IPOSTEL tomar las siguientes acciones:



Documentación de Procesos: Solicitar a los departamentos correspondientes (Administración y RRHH) los manuales de procedimientos vigentes. Estos documentos son fundamentales para la sistematización, ya que contienen detalles cruciales sobre:

- Secuencia de pasos y flujos de trabajo.
- Cadena de aprobaciones requeridas.
- Estructura de la información almacenada.
- Reportes y salidas de datos generados en la ejecución de los procesos actuales.

Mesas de Trabajo y Levantamiento de Información: Coordinar y agendar reuniones de levantamiento de información con el personal operativo y supervisorio de los departamentos involucrados. El propósito es validar y obtener detalles de aquellos procesos que, a la fecha, no se encuentran formalmente documentados, garantizando un diseño de sistema completo y alineado a la operación real.

6. Entregables Parciales

Pasarela de Pagos:



Apartado Postal:




Apartados Postales

Desde: dd/mm/aaaa Hasta: dd/mm/aaaa

[REPORTE EXCEL](#) [DESCARGAR PDF](#)

CODIGO	CONDICION	CAMBIO DE CONDICION	NRO DOCUMENTO	CLIENTE	DIAS RESTANTES	ESTATUS	CAMBIO DE ESTATUS
1	Operativo		No existe cliente actual	No existe cliente actual	--	Inactivo	
2	Operativo		No existe cliente actual	No existe cliente actual	--	Inactivo	
3	Operativo		No existe cliente actual	No existe cliente actual	--	Inactivo	
4	Operativo		No existe cliente actual	No existe cliente actual	--	Inactivo	
5	Operativo		No existe cliente actual	No existe cliente actual	--	Inactivo	
6	Operativo		No existe cliente actual	No existe cliente actual	--	Inactivo	
7	Operativo		No existe cliente actual	No existe cliente actual	--	Inactivo	
8	Operativo		No existe cliente actual	No existe cliente actual	--	Inactivo	

SOLUCIONES DE ÚLTIMA MILLA



Creacion de Telegrama

Datos del Telegrama

☒ Telegrama Ordinario	Tarifas
☐ Telegrama Urgente	Peticion de entrega (PC)
	Telefotograma


Datos del Remitente

Tipo de Documento*	Nro Documento*	Tipo de Remisor*	Lugar de Emisión*	C. Judicial / Tribunal*
Seleccionar Documento		Seleccionar Tipo Rem	Seleccionar Lugar de Emisión	Seleccionar
Nombre*	Apellido*	Nro Telefono*	E-mail*	

Datos del Destinatario


Tipo de Documento*	Nro Documento*	Nombre*	Apellido*	Nro Telefono*
Seleccionar Documento				
E-mail*	Estatus*	Oficina*	Circuito Judicial*	Asistencia*
	Seleccionar Estatus	Seleccionar Oficina	Seleccionar Circuito Judicial	
Calle*	Loficio*	Nro Casa/Edif*	Punto de Ref*	

Aplicación Móvil de Consumo para el Cliente Final (SISPVEN Móvil):




Cambios a desarrollos de la Fase 1





Módulo: Gestión de Alianzas y Recaudación: Módulo para administrar, registrar y auditar



Alianza y Recaudación


Mostrar Alianza

Placa	Consumo (L/100km)	Consumo (L/100km)	Consumo (L/100km)	Consumo (L/100km)	Consumo (L/100km)
12345678	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5

7. Validación y Aceptación

IPOSTEL ha revisado los entregables y confirma que el sistema cumple con los requisitos establecidos.

POR IPOSTEL


POR LA EMPRESA

**SOLUCIONES
DE ÚLTIMA MILLA, C.A.**
RIF: J-50660136-2

SOLUCIONES DE ÚLTIMA MILLA, C.A.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SECTOR POSTAL		
RECIBIDO POR: <u>Sara Henao</u>		
HORA: <u>10:40</u>	FECHA: <u>30/12/25</u>	